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ABSTRAK : Bekisting merupakan suatu sarana pembantu untuk mencetak beton dengan ukuran, bentuk rupa 
ataupun posisi serta aligment yang dikehendaki. Analisis yang dilakukan adalah membandingkan bekisting metode 
semi sistem dengan metode sistem pada balok dan plat lantai pekerjaan bangunan gedung di  lantai 2 dan 3 
terhadap biaya dan waktu. Analisa harga satuan mengacu pada SNI 2008 (Analisa Biaya Konstruksi Bangunan 
Gedung dan Perumahan Pekerjaan Beton) dengan harga material , alat dan upah tahun 2012. Biaya antara 
pekerjaan bekisting metode sistem lebih mahal dibandingkan dengan bekisting metode semi sistem. Waktu 
pekerjaan bekisting metode sistem lebih cepat penyelesaiannya dibandingkan metode semi sistem. Jadi bekisting 
metode sistem dipakai atau dipilih apabila proyek konstruksi dituntut  untuk lebih cepat dan perusahaan 
mendapatkan proyek yang sama / berulang-ulang. 
 
Kata Kunci : bekisting semi-sistem, bekisting sistem, analisa harga satuan 
 
ABSTRACT: Formwork is a concrete means of helpers to print to the size, shape or appearance and position of the 
desired alignment. Analysis is conducted to compare methods of semi formwork system with the method on a 
system of beams and slab building work on floors 2 and 3 of the cost and time. Analysis unit price refers to the ISO 
2008 (Construction Cost Analysis of Building and Housing Concrete Work) at a price of materials, equipment and 
wages in 2012. Costs between jobs formwork system method is more expensive than the semi method formwork 
system. Time jobs formwork system faster method than the method of semi-completion system. So formwork system 
method used or selected if required for construction projects more quickly and the company gets the same project / 
repetitive. 
 
Keywords: semi-formwork system, formwork system, the unit price analysis 
PENDAHULUAN 
Bangunan gedung bertingkat memiliki 
karakteristik yang spesifik khususnya dalam 
teknologi pelaksanaan seperti urutan 
pekerjaan, jenis pekerjaan, kegiatan 
pengangkutan vertikal, keselamatan kerja, 
keterbatasan lokasi dan air tanah. Metode 
pelaksanaan konstruksi yang terdiri dari 
pekerjaan persiapan, dewatering, struktur 
bawah, struktur atas dan finishing perlu 
direncanakan sebelum pelaksanaan pekerjaan.  
Pelaksanaan struktur atas beton pada dasarnya 
dapat dilaksanakan dengan berbagai metode : 
Cast inplace/cast insitu, komponen struktur 
dicor ditempatnya. Termasuk metode 
konvensional ; Campuran precast dan Cast 
inplace, digunakan dengan berbagai macam 
kombinasi antara balok, plat dan kolom ; 
Precast, komponen struktur dicor dipabrik 
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(plant), kemudian dibawa kelokasi proyek lalu 
dipasang. 
 
Formwork atau cetakan beton sering juga 
disebut bekisting merupakan suatu sarana 
pembantu untuk mencetak beton dengan 
ukuran, bentuk rupa ataupun posisi serta 
aligment yang dikehendaki. Bekisting terdiri 
dari beberapa bagian yang dirangkai menjadi 
suatu kesatuan konstruksi tertentu dengan 
system  yang praktis. Artinya sesuai dengan 
sifatnya  hanya merupakan struktur sementara 
yang mendudukung beratnya sendiri dan berat 
beton basah, konstruksi bekisting harus mudah 
dikerjakan dan mudah pula untuk dibongkar 
serta tidak mudah rusak sehingga dapat 
dipakai berulang kali. Hal yang perlu 
diperhitungkan adalah bekisting harus mampu 
menahan beban-beban yang ada. 
 
Bekisting semi sistem adalah bekisting yang 
bahan dasarnya disesuaikan dengan konstruksi 
beton, sehingga pengulangannya dapat 
dilakukan lebih banyak apabila konstruksi 
beton itu sendiri  tidak terjadi perubahan 
bentuk maupun ukuran.  
 
Adapun bekisting sistem adalah bekisting yang 
mengalami perkembangan lebih lanjut 
kesebuah bekisting universal yang dengan 
segala kemungkinannya dapat digunakan pada 
berbagai macam bangunan, penggunaan 
bekisting sistem bertujuan untuk penggunaan 
ulang pakai.         
 
LANDASAN TEORI 
Dalam  menghitung anggaran biaya,  perlu 
memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai 
berikut : Semua bahan untuk penyusunan 
anggaran biaya dikumpulkan dan diatur 
dengan rapih ;  Gambar-gambar 
rencana/gambar bestek dan penjelasan atau 
keterangan yang tercantum dalam peraturan 
dan syarat-syarat ; Membuat catatan sebanyak 
mungkin yang penting, baik mengenai gambar.; 
Menentukan system yang tepat dan teratur 
yang akan dipakai dalam perhitungan. 
Penyusunan anggaran biaya dilaksanakan 
dengan cara pembuatan daftar-daftar sebagai 
berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waktu pelaksanaan proyek konstruksi 
merupakan salah satu elemen hasil 
perencanaan, yang dapat memberikan 
informasi tentang jadwal rencana dan 
kemajuan proyek konstruksi dalam hal kinerja 
sumber daya berupa biaya, tenaga kerja, 
peralatan, dan material serta rencana durasi 
proyek dan progress waktu untuk penyelesaian 
proyek konstruksi. 
 
Bekisting disebut juga acuan dan perancah. 
Acuan yaitu bagian dari konstruksi bekisting 
yang berfungsi untuk membuat cetakan beton 
sesuai yang diinginkan. Suatu konstruksi acuan 
yang telah dibuat dan akan dipakai harus kuat 
untuk menahan beban yang masih basah dan 
liat. Konstruksi acuan sendiri terdiri dari papan 
cetakan dan pengaku cetakan.  
 
Dalam sebuah konstruksi acuan dibagi dalam 2 
(dua) macam :Acuan tetap adalah acuan yang 
dipasang untuk tidak dibongkar lagi dan acuan  
tersebut tidak mengurangi kekuatan dan tidak 
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berpengaruh buruk pada konstruksi bangunan. 
Acuan tidak Tetap adalah acuan yang dipasang 
dan dapat dibongkar setelah beton cukup kuat 
untuk menahan bebannya sendiri. Contoh 
bahan-bahan yang digunakan dalam 
pembuatan acuan sementara adalah papan 
kayu, kayu balok, plywood, panel-panel baja, 
fiberglass, dan lain-lain. 
 
Bekisting semi sistem 
Bekisting semi sistem adalah bekisting yang 
bahan dasarnya disesuaikan dengan konstruksi 
beton, sehingga pengulangannya dapat 
dilakukan lebih banyak apabila konstruksi 
beton itu sendiri  tidak terjadi perubahan 
bentuk maupun ukuran.     
 
Pertimbangan penggunaan bekisting semi 
sistem adalah pada konstruksi yang cukup 
tinggi pengulangan penggunaan bekisting pada 
suatu pekerjaan cetakan sistem ini terbuat dari 
material kayu lapis atau plat, sedangkan 
perancah penopangnya terbuat dari baja yang 
dipabrikasi. Bekisting semi sistem merupakan 
perkembangan dari bekisting konvesional, 
peningkatan kualitas dari bekisting 
konvesional menjadi bekisting semi sistem 
terletak pada penggunaan ulang bekisting itu 
sendiri.  Material yang dibutuhkan untuk 
bekisting semi sistem adalah : Scaffolding 
(perancah) ,U-Head , Vertical support tube ,  
Horizontal support tube , Jack base , Joint pin , 
Alat-alat pendukung 
 
Bekisting sistem 
Bekisting sistem atau disebut juga bekisting full 
system adalah bekisting yang mengalami 
perkembangan lebih lanjut kesebuah bekisting 
universal yang dengan segala kemungkinannya 
dapat digunakan pada berbagai macam 
bangunan, penggunaan bekisting sistem 
bertujuan untuk penggunaan ulang pakai.        
Pelaksanaan bekisting sistem lebih cepat 
dibandingkan dengan bekisting konvensional 
dan semi sistem karena komponen-komponen 
bekisting sistem sudah ada ukuran standarnya.  
Pembiayaan bekisting sistem pada awalnya 
dapat dikatakan mahal, tetapi dengan adanya 
pelaksanaan yang relatif singkat dan 
penggunaan berulang kali, maka penambahan 
biaya tidak terlalu mengikat. 
 
Alat bekisting balok :  Hollow 50.50 , Double 
siku Tie rod T dan Wing nut , Suri Hollow , 
Batang horizontal,  Jack base, Double wing 
Komponen bekisting plat lantai : Plywood 
phenolic 15 mm, Hollow 50.50, U-head, Batang 
horizontal , Batang vertical , Batang vertikal  
joint , Jack base. 
Rekapitulasi Material & Peralatan. 
NO 
Material Peralatan 
Bekisting metode semi sistem Bekisting metode sistem 
Bekesting semis 
sistem & sistem 
1 Kaso 5/7 Plywood phenolic 15 mm Excavator 
2 Plywood 9 mm Kaso 5/7 Theodolite 
3 Plywood 12 mm Hollow 50.50 Waterpass 
4 Kawat baja/bendrat Balok 6/12 Tower Crane 
5 Minyak Bekisting Double siku Air compressor 
6 Paku 5 cm - 12 cm Tie rod T  
7 Scaffolding standart Suri Hollow  
8 Balok 6/12 Double wing  
9 Sekur horizontal Batang horizontal  
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10 Sekur vertikal Batang vertikal  
11 Jack base Jack base  
12 U-head 
 
 
13 Sekur joint 
 
 
PEMBAHASAN 
Perhitungan kuantitas pekerjaan bekisting 
balok metode semi sistem dan metode system 
yang ditinjau pada bangunan gedung  lt.2 dan 
lt.3. 
Perhitungan kuantitas bekisting balok metode 
sistem, lantai satu dan lantai dua sama atau 
tipikal. Metode perhitugan kuantitas bekisting 
balok : 
Tipe balok dalam mili meter (mm) , Ukuran 
balok dalam mili meter (mm) :       Lebar x 
Tinggi , Lebar balok dalam meter (m) , Tinggi 
balok dalam meter (m) :       Tinggi – Tebal pelat 
lantai ,  Panjang balok dalam meter (m), Jumlah 
balok, Kuantitas pengecoran dalam meter 
kubik (m³) , Luas dalam meter persegi (m²) :  
 
1
𝐾𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑐𝑜𝑟𝑎𝑛
× (𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 + 2 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖) × 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 × 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 
 
 
Perhitungan kuantitas pekerjaan bekisting balok metode semi sistem lt.2.  
No Beam Type  
Measurement 
(mm) 
Width High (m) Length 
Total 
Wide 
Information 
(m) (t1) (t2) (m) (m2) 
1 G-1 350 × 600 0.35 0.48 0.48 7.6 3 29.87 Main Beam 
.. ... 
 
 
       
  
30 B-10 150 × 600 0.15 0.48 0.48 1.441 2 3.20   
          
716.35 
  
Perhitungan kuantitas bekisting balok metode semi sistem lt. 3.  
No 
Beam 
Type  
Measurement 
(mm) 
Width High (m) Length 
Total 
Wide Informati
on (m) (t1) (t2) (m) (m2) 
33 G-1 350 × 600 0.35 0.48 0.48 7.6 3 29.87 
Main 
Beam 
           
  
67 B-32 350 × 600 0.35 0.48 0.48 19.874 1 26.03   
          
988.50 
  
Perhitungan kuantitas bekisting balok lt. 2 atau lt. 3 metode sistem. 
No 
Beam 
Type  
Measurement 
(mm) 
Width High (m) Length 
Total 
Wide 
Information 
(m) (t1) (t2) (m) (m2) 
1 B1 350 × 700 0.35 0.58 0.58 86.331 1 130.36   
... .... 
 
 
        21 BW2 250 × 400 0.25 0.28 0.28 9.845 1 7.97   
          
1,015.25 
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Perhitungan kuantitas pekerjaan bekisting pelat lantai metode semi sistem dan metode sistem lt.2 dan 
lt.3. 
Luas dalam meter persegi (m²) :  
 
1
𝐾𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑐𝑜𝑟𝑎𝑛
× 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ × (𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 + 𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 + 𝑇𝑒𝑏𝑎𝑙) 
 
 
Perhitungan kuantitas bekisting pelat lantai lt. 2 metode semi sistem.  
No 
Pelat 
lantaie 
Type  
Dimension (m) 
Length 
Total 
Wide 
Information 
(m) (m²) 
1 S-1 2.83 x 0.12 3 8 47.56 
Floor Pelat 
lantaie 
2 S-1 2.9 x 0.12 7.6 9 95.58 t = 120 mm 
.. .... 
      
  
35 S-2 1.2 x 0.12 2.8 1 4.12   
       
557.83 
  
Perhitungan kuantitas bekisting pelat lantai lt. 3 metode semi sistem. 
No 
Pelat lantaie 
Type  
Dimension 
(m) 
Length 
Total 
Wide 
Information 
(m) (m²) 
36 S-1 2.95 x 0.12 
7.6 
18 192.06 
Pelat lantai 
Lantai 
37 S-1 2.95 x 0.12 7.1 2 20.34 t = 120 mm 
.. .... 
   
 
  
  
55 S-2 1.2 x 0.12 2.8 1 4.12   
       
579.03 
 Perhitungan kuantitas bekisting pelat lantai metode sistem zone 1. 
     
 
No 
Tipe 
plat 
Dimensi (mm) Jumlah 
(buah) 
Luas 
pekerjaan 
(m²) p l 
1 S1 5850 2625 5 76.78 
 .. .. 
    
 
S4 800 3172 1 2.54 
 JUMLAH 373.82 
 Perhitungan kuantitas bekisting pelat lantai metode sistem zone 2. 
     
No 
Tipe 
plat 
Dimensi (mm) Jumlah 
(buah) 
Luas 
pekerjaan 
(m²) p l 
1 S1 2625 5850 5 76.78 
.. .... 
      S4 1434 700 1 1 
      JUMLAH   617.6 
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Jadi jumlah kuantitas bekisting pelat lantai, lt.2 atau lt.3 metode sistem adalah 991,4 m². 
Analisa harga satuan per-m2 pekerjaan bekisting balok dan pelat lantai metode semi sistem dan 
metode sistem lt.2 dan lt.3. 
Analisa harga satuan per-m2 pekerjaan bekisting balok metode semi sistem lt.2. 
Pekerjaan Balok 
Lantai 2 
Kuantitas Satuan Harga / Upah Jumlah Ket 
1 m² Pekerjaan Bekisting Balok  
Pemasangan Bekisting Balok                
a. Bahan                
1 Kaso 5/7 1.000 btg Rp 40,000.00 Rp 40,000.00   
2 Paku, baut-baut, dan kawat  0.400 kg Rp 10,000.00 Rp 4,000.00   
3 Minyak Bekisting 0.200 ltr Rp 28,000.00 Rp 5,600.00   
4 Balok 6/12 1.000 btg Rp 70,000.00 Rp 70,000.00   
5 Plywood tebal 9 mm 0.350 Lbr Rp 180,000.00 Rp 63,000.00   
6 Scaffolding standart 1 set 1.000 unit Rp 150,000.00 Rp 150,000.00   
b. Tenaga Kerja                
1 Mandor 0.033 Oh Rp 80,000.00 Rp 2,640.00   
2 Kepala Tukang 0.033 Oh Rp 70,000.00 Rp 2,310.00   
3 Tukang 0.330 Oh Rp 65,000.00 Rp 21,450.00   
4 Pekerja 0.660 Oh Rp 47,000.00 Rp 31,020.00   
Pembongkaran Bekisting Balok                
a. Tenaga Kerja               
1 Mandor 0.0133 Oh Rp 80,000.00 Rp 1,064.00   
2 Kepala Tukang 0.0399 Oh Rp 70,000.00 Rp 2,793.00   
3 Tukang 0.1997 Oh Rp 65,000.00 Rp 12,980.50   
4 Pekerja 0.3993 Oh Rp 47,000.00 Rp 18,767.10   
Alat               
1 Tower Crane 4 Hr Rp 200,000.00 Rp 1,572.65   
          Σ = Rp 427,197.2   
Harga satuan per-m2 pekerjaan bekisting balok lt.3 metode semi sistem adalah  :   Rp. 426.977,9,- 
(beda di tower crane  ) 
 
Analisa harga satuan per-m2 pekerjaan bekisting balok metode sistem lt.2. 
 
Pekerjaan Balok 
Lantai 2 
Kuantitas Satuan Harga / Upah Jumlah Ket 
1 m² Pekerjaan Bekisting Balok  
Pemasangan Bekisting Balok                
a. Bahan                
1 Plywood phenolic 15 mm 0.35 m³ Rp 370,000.00 Rp 129,500.00   
2 Kaso 5/7 1 btg Rp 40,000.00 Rp 40,000.00   
3 Hollow 50.50 1 btg Rp 84,000.00 Rp 84,000.00   
4 Balok 6/12 1 btg Rp 70,000.00 Rp 70,000.00   
5 Double siku 1 set Rp 26,000.00 Rp 26,000.00   
6 Tie rod T 1 set Rp 25,000.00 Rp 25,000.00   
7 Suri Hollow 1 set Rp 30,000.00 Rp 30,000.00   
8 Double wing 1 set Rp 30,000.00 Rp 30,000.00   
9 Sekur horizontal 1 set Rp 54,500.00 Rp 54,500.00   
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10 Sekur vertikal 1 set Rp 25,000.00 Rp 25,000.00   
11 Jack base 1 set Rp 25,000.00 Rp 25,000.00   
b. Tenaga Kerja                
1 Mandor 0.033 Oh Rp 80,000.00 Rp 2,640.00   
2 Kepala Tukang 0.033 Oh Rp 70,000.00 Rp 2,310.00   
3 Tukang 0.330 Oh Rp 65,000.00 Rp 21,450.00   
4 Pekerja 0.660 Oh Rp 47,000.00 Rp 31,020.00   
Pembongkaran Bekisting Balok            
a. Tenaga Kerja               
1 Mandor 0.0133 Oh Rp 80,000.00 Rp 1,064.00   
2 Kepala Tukang 0.0399 Oh Rp 70,000.00 Rp 2,793.00   
3 Tukang 0.1997 Oh Rp 65,000.00 Rp 12,980.50   
4 Pekerja 0.3993 Oh Rp 47,000.00 Rp 18,767.10   
Alat               
1 Tower Crane 3 Hr Rp 200,000.00 Rp 21,999.04   
          Σ = Rp 654,023.6   
Harga satuan per-m2 pekerjaan bekisting balok lt.3 metode sistem adalah :    Rp. 683.523,6,- (beda di 
sekur vertikal) 
  
Analisa harga satuan per-m2 pekerjaan bekisting pelat lantai metode semi sistem lt.2. 
Pekerjaan Pelat Lantai 
Lantai 2 
Kuantitas Satuan Harga / Upah Jumlah Ket 1 m² Pekerjaan Bekisting 
Pekerjaan Pelat Lantai 
Pemasangan Bekisting Plat               
a. Bahan               
1 Kaso 5/7 1.000 btg Rp 40,000.00 Rp 40,000.00   
2 Paku, baut-baut, dan kawat  0.400 kg Rp 10,000.00 Rp 4,000.00   
3 Minyak Bekisting 0.200 ltr Rp 28,000.00 Rp 5,600.00   
4 Balok 6/12 1.000 btg Rp 70,000.00 Rp 70,000.00   
5 Plywood tebal 9 mm 0.350 Lbr Rp 180,000.00 Rp 63,000.00   
6 Scaffolding standart 1 set 1.000 unit Rp 150,000.00 Rp 150,000.00   
b. Tenaga Kerja               
1 Mandor 0.033 Oh Rp 80,000.00 Rp 2,640.00   
2 Kepala Tukang 0.033 Oh Rp 70,000.00 Rp 2,310.00   
3 Tukang 0.330 Oh Rp 65,000.00 Rp 21,450.00   
4 Pekerja 0.660 Oh Rp 47,000.00 Rp 31,020.00   
         
Pembongkaran Bekisting Plat             
a. Tenaga Kerja               
1 Mandor 0.0133 Oh Rp 80,000.00 Rp 1,064.00   
2 Kepala Tukang 0.0399 Oh Rp 70,000.00 Rp 2,793.00   
3 Tukang 0.1997 Oh Rp 65,000.00 Rp 12,980.50   
4 Pekerja 0.3993 Oh Rp 47,000.00 Rp 18,767.10   
Alat               
1 Tower Crane 4 Hr Rp 200,000,000.00 Rp 1,711.63   
          Σ = Rp 427,336.2   
 
Harga satuan per-m2 pekerjaan bekisting lantai, lt.3 metode semi sistem adalah  :   Rp. 425.270,6,- 
(beda di tower crane) 
Jurnal Konstruksia Volume 4 Nomer 2 Juni 2013  
 34 | K o n s t r u k s i a  
 
Analisa harga satuan per-m2 pekerjaan bekisting pelat lantai metode sistem lt.2. 
Pekerjaan Pelat Lantai 
Lantai 2 
Kuantitas 
Sat
uan 
Harga / Upah Jumlah Ket 1 m² Pekerjaan Bekisting Pelat 
Lantai 
Pemasangan Bekisting Plat               
a. Bahan               
1 Plywood phenolic 15 mm 0.040 m³ Rp 370,000.00 Rp 14,800.00   
2 Hollow 50.50 1 btg Rp 84,000.00 Rp 84,000.00   
3 U-head 1 set Rp 25,000.00 Rp 25,000.00   
4 Sekur horizontal 1 set Rp 54,500.00 Rp 54,500.00   
5 Sekur vertikal 1 set Rp 54,500.00 Rp 54,500.00   
6 Sekur  joint 1 set Rp 25,000.00 Rp 25,000.00   
7 Jack base 1 set Rp 25,000.00   25,000.00   
b. Tenaga Kerja               
1 Mandor 0.033 Oh Rp 80,000.00 Rp 2,640.00   
2 Kepala Tukang 0.033 Oh Rp 70,000.00 Rp 2,310.00   
3 Tukang 0.330 Oh Rp 65,000.00 Rp 21,450.00   
4 Pekerja 0.660 Oh Rp 47,000.00 Rp 31,020.00   
Pembongkaran Bekisting Plat                
a
. 
Tenaga Kerja               
1 Mandor 0.0122 Oh Rp 75,000.00 Rp 915.00   
2 Kepala Tukang 0.0366 Oh Rp 65,000.00 Rp 2,379.00   
3 Tukang 0.1831 Oh Rp 60,000.00 Rp 10,986.00   
4 Pekerja 0.3661 Oh Rp 45,000.00 Rp 16,474.50   
Alat               
1 Tower Crane 2 Hr Rp 200,000,000.00 Rp 21,999.04   
          Σ = Rp 392,973.5   
 
Jadi harga satuan per-m2 pekerjaan bekisting pelat lantai, lt.3 metode sistem adalah  :   Rp. 392.973,5,- 
Rencana anggaran biaya per-m2 pekerjaan bekisting metode semi sistem & sistem pada  lt.2 dan lt.3. 
 
No Work Description Unit Unit Price 
 Unit Price 
1 Balok Lantai 2 m² Rp 427,197.25 Rp 654,023.638 
2 Balok Lantai 3 m² Rp 426,977.95 Rp 683,523.638 
3 Plat Lantai 2 m² Rp 427,336.23 Rp 392,973.538 
4 Plat Lantai 3 m² Rp 425,270.64 Rp 392,973.538 
  
Σ = Rp 1,706,782.06 Rp 2,123,494.353 
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Analisa waktu pelaksanaan pekerjaan bekisting balok metode semi sistem (SS) dan metode sistem  (s) 
lt.2 dan lt.3. 
          SS lt.2         S lt. 2    SS lt.3         S lt. 3 
NO. Description 
Time 
(menit) 
Time 
(menit) 
Time 
(menit) 
Time 
(menit) 
1 Loading time          
- Siapkan material dan peralatan. 285.3 238.3 305.3 245.4 
2 Installing time          
- Pemasangan landasan  jack base 264.2 217.2 304.2 224.4 
- Pemasangan  jack base 267.3 246.3 307.3 228.5 
- Pemasangan scaffolding  384.2 337.2 414.2 345.3 
- Pemasangan cross brace 271.3 224.3 301.3 232.5 
- Pengaturan scaffolding  sesuai marking 298.7 258.7 338.7 258.9 
- Penguat/ di paku  posisi kaki jack base pada landasan  242.2 231.5 282.2 213.4 
- Pasang  pipe support  274.0 226.0 304.0 235.0 
- Pemasangan U-head  263.2 211.7 303.2 222.5 
- Pemasangan skur horizontal  266.4 255.8 306.4 266.7 
- Pemasangan skur diagonal  268.7 247.6 308.7 238.8 
- Pemasangan landasan untuk bekisting balok 264.0 223.0 304.0 225.0 
- Pemasangan cetakan / form work balok 440.3 390.1 480.3 400.3 
- Pengecekan elevasi dengan alat theodolite  277.4 216.3 317.4 237.5 
3 Opening time         
- Pelepasan cetakan / form work balok 256.2 201.1 306.2 212.3 
- Pelepasan landasan untuk bekisting balok 252.4 201.3 302.4 213.4 
- Pelepasan skur diagonal  262.4 211.3 212.4 224.5 
- Pelepasan skur horizontal 274.6 253.3 224.6 265.5 
- Pelepasan U-head 259.2 208.1 219.2 219.2 
- Pelepasan pipe support  262.6 251.1 282.6 262.5 
- Pelepasan cross brace 282.6 231.5 272.6 242.7 
- Pelepasan jack base 263.2 212.1 313.2 245.6 
- Pelepasan landasan  jack base 259.4 208.3 309.4 259.5 
4 Repairing and clearing Time          
- Perbaikan  255.2 205.1 305.2 217.2 
- Pembersihan 241.7 201.6 291.7 213.7 
  Total (menit) 6936.7 5908.8 7616.7 6150.3 
  Waktu yang dibutuhkan per-m2 (menit) 8.1 5.8 8.9 6.1 
 
Analisa waktu pelaksanaan pekerjaan bekisting pelat lantai metode semi sistem dan metode sistem 
lt.2 dan lt.3. 
           SS lt.2       S lt. 2    SS lt.3      S lt. 3 
NO. Description 
Time 
(menit) 
Time 
(menit) 
Time 
(menit) 
Time 
(menit) 
1 Loading time          
- Siapkan material dan peralatan. 175.3 223.1 225.3 231.1 
2 Installing time          
- Pemasangan landasan  jack base 154.2 203.6 204.2 205.7 
- Pemasangan  jack base 167.3 205.2 217.3 221.6 
- Pemasangan scaffolding  274.2 326.4 364.2 314.0 
- Pemasangan cross brace 161.3 214.6 251.3 227.4 
- Pengaturan scaffolding  sesuai marking 188.7 235.8 238.7 235.1 
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- Penguat/ di paku  posisi kaki jack base pada landasan  132.2 197.3 182.2 214.3 
- Pasang  pipe support  164.0 215.0 214.0 212.8 
- Pemasangan U-head  153.2 204.8 203.2 204.1 
- Pemasangan skur horizontal  156.4 246.7 206.4 273.8 
- Pemasangan skur diagonal  158.7 206.5 208.7 236.1 
- Pemasangan landasan untuk bekisting balok 154.0 208.0 204.0 208.2 
- Pemasangan cetakan / form work balok 330.3 386.4 280.3 381.5 
- Pengecekan elevasi dengan alat theodolite  167.4 203.5 117.4 204.1 
3 Opening time         
- Pelepasan cetakan / form work balok 146.2 196.5 196.2 251.6 
- Pelepasan landasan untuk bekisting balok 142.4 196.9 192.4 191.5 
- Pelepasan skur diagonal  152.4 205.4 102.4 201.6 
- Pelepasan skur horizontal 164.6 245.1 114.6 242.9 
- Pelepasan U-head 149.2 195.2 199.2 188.1 
- Pelepasan pipe support  152.6 247.8 9.6 231.7 
- Pelepasan cross brace 172.6 220.6 122.6 232.4 
- Pelepasan jack base 153.2 209.3 103.2 202.3 
- Pelepasan landasan  jack base 149.4 196.2 99.4 198.2 
4 Repairing and clearing Time          
- Perbaikan  145.2 187.4 135.2 194.2 
- Pembersihan 131.7 181.4 101.7 183.5 
  Total (menit) 4196.7 5558.7 4493.7 5687.8 
  Waktu yang dibutuhkan per-m2 (menit) 7.4 5.6 7.9 5.7 
 
Analisa tenaga kerja pada pelaksanaan 
pekerjaan bekisting balok dan pelat lantai 
metode semi sistem dan metode sistem lt.2 dan 
lt.3. 
Pada analisa tenaga kerja ini, untuk 
mendapatkan hasil tenaga kerja yang 
dibutuhkan, antara kuantitas bekisting semi 
sistem dijumlah dengan vkuantitas bekisting 
sistem lalu dirata-ratakan.    
 
Bekisting balok lt. 2  
- Kuantitas pekerjaan balok : Bekisting 
metode semi sistem =  716,35 m²  ;  
Bekisting metode sistem = 1.015,25 m²  
- Rata-rata kuantitas yang di butuhkan = 
((716.35 + 1.015,25) / 2) = 865,80 m² 
- Waktu effetif / hari  : 8 jam   
- Waktu yang di butuhkan : Bekisting 
metode semi sistem = 8.1 menit/m2; 
Bekisting metode sistem = 5.8 menit/m2 
- Rata-rata waktu yang di butuhkan : ((8,1 + 
5,8) / 2)   = 6,9 menit/m2 x  865,80 m² =  
6017,3 menit      =  100,28 jam 
- Produktivitas tenaga kerja pekerjaan 
bekisting balok = 0,77 m2/orang/jam  
- Jadi kebutuhan tenaga kerja untuk 
pelaksanaan pekerjaan bekisting balok 
adalah  : 865,80 :  0,77  :  100,28 =  11,2  ~ 
12 orang 
 
Bekisting balok lt. 3  
- Kuantitas pekerjaan balok : Bekisting 
metode semi sistem =  988,50 m²  ;  
Bekisting metode sistem = 1.015,25 m²  
- Rata-rata kuantitas yang di butuhkan = 
((988.50 + 1.015,25) / 2) = 1001,80 m² 
- Waktu effetif / hari  : 8 jam   
- Waktu yang di butuhkan : Bekisting 
metode semi sistem = 8.9 menit/m2; 
Bekisting metode sistem = 6,1 menit/m2 
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- Rata-rata waktu yang di butuhkan : ((8,9 + 
6,1) / 2)   = 7,5 menit/m2 x  1001,80 m² =  
7513,5 menit      =  125,2 jam 
- Produktivitas tenaga kerja pekerjaan 
bekisting balok = 0,77 m2/orang/jam  
- Jadi kebutuhan tenaga kerja untuk 
pelaksanaan pekerjaan bekisting balok 
adalah  : 1001,80 :  0,77  :  125,2 =  10,39  ~ 
11 orang 
 
Bekisting pelat lantai lt. 2  
- Kuantitas pekerjaan pelat lantai : Bekisting 
metode semi system =  557,83 m² ; Bekisting 
metode sistem = 991,4   m²  
- Rata-rata kuantitas yang di butuhkan 
((557,83 + 991,4) / 2)  =   774,6 m² 
- Waktu effektif / hari : 8 jam 
- Waktu yang di butuhkan : Bekisting 
metode semi sistem = 7,4 menit/m2 ; 
Bekisting metode sistem = 5,6 menit/m2  
- Rata-rata waktu yang di butuhkan :  
((7,4 + 5,6) / 2)   = 6,5 menit/m2 x  774,6 m² 
=  5034,9 menit      =      83,9 jam 
- Produktivitas tenaga kerja pekerjaan 
bekisting pelat lantai : 1,11 
m2/orang/jam  
- Jadi kebutuhan tenaga kerja untuk 
pelaksanaan pekerjaan bekisting pelat lantai 
adalah  : 774,6 :  1,11:  83,9 =  8,3  ~ 9 orang 
 
pelat lantai lt. 3  
- Kuantitas pekerjaan pelat lantai : Bekisting 
metode semi system = 579,03 m² ; Bekisting 
metode sistem =  991,4   m²  
- Rata-rata kuantitas yang di butuhkan  : 
((579,03 + 991,4) / 2)  :    785,21 
m² 
- Waktu effektif / hari : 8 jam 
- Waktu yang di butuhkan  : Bekisting 
metode semi sistem = 7,9 menit/m2 ; 
Bekisting metode sistem = 5,7 menit/m2  
- Rata-rata waktu yang di butuhkan : 
((7,9 + 5,7) / 2)   = 6,8 menit/m2 x  785,21 
m² =  5339,4 menit      =      88,9 jam 
- Produktivitas tenaga kerja pekerjaan 
bekisting pelat lantai : 1,11 
m2/orang/jam   
- Jadi kebutuhan tenaga kerja untuk 
pelaksanaan pekerjaan bekisting pelat lantai 
adalah  : 785,21 :  1,11:  88,9 =  7,9  ~ 8 
orang 
 
Kebutuhan tenaga kerja. 
 
 
KESIMPULAN  
Biaya antara pekerjaan bekisting metode 
sistem lebih mahal dibandingkan dengan 
bekisting metode semi sistem. 
 
Waktu pekerjaan bekisting metode sistem lebih 
cepat penyelesaiannya dibandingkan metode 
semi sistem. Jadi bekisting metode sistem 
dipakai atau dipilih apabila proyek konstruksi 
dituntut  untuk lebih cepat dan perusahaan 
mendapatkan proyek yang sama / berulang-
ulang. 
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